

Crearea unui sistem national de evaluare a serviciilor de ingrijiri paliative pentru grupuri vulnerabile (PEH065)

Indicator	Valoare planificată prin proiect	Valoare realizată până la data raportării	Procentul de realizare a indicatorului	Explicații privind diferența planificat - realizat
Numar participanti la sesiuni de formare, seminarii, conferinte	80	207	258,75%	Pe perioada de implementare a proiectului au participat la sesiuni de formare – 163 persoane si , 44 persoane la conferinta de incheiere a proiectului
Evaluatori instruiti	7	12	171,42%	pentru o calitate mai buna a procesului de evaluare a celor 5 furnizori / 6 locatii din mai multe regiuni (Hospice Casa Sperantei Bucuresti si Brasov, Iasi, Campia Turzii, Constanta, Oradea) s-a dovedit necesara instruirea si participarea in procesul de evaluare a mai multor persoane decat cele prevazute initial
Nr. Servicii evaluate	5	8	160%	Brasov – UP si ID Bucuresti – UP si ID Constanta – UP Oradea – ID Iasi – UP C Turzii - UP
Nr. Personal instruit in aplicarea metodologiilor, din cadrul serviciilor supuse evaluarii	80	85	106.25%	Pe perioada de implementare a proiectului au participat la sesiuni de instruire, dupa cum urmeaza: Brasov – 21 persoane Bucuresti – 22 persoane Oradea – 10 persoane Constanta – 14 persoane Campia Turzii – 8 persoane Iasi – 10 persoane
Materiale instruire pentru evaluatori si pentru reprezentantii serviciilor evaluate	2	2	100%	-Ghidul -kit pentru instruirea asistentilor medicali din serviciile de IP la nivel introductiv si avansat.
Nr. de reprezentanți ai autorităților publice implicați in activitățile proiectului	10	11	110%	Pe perioada implementarii proiectului au fost implicați in activitățile proiectului reprezenati ai CAS, ANMCS, MS