

Îngrijiri paliative

CALITATE

Îngrijiri la domiciliu

<p>febr 2021</p> <p>A9.4 Metodologie de evaluare, reevaluare, acreditare, reacreditare, monitorizare a îngrijirilor paliative la domiciliu și în ambulator</p>	<p>oct 2021</p> <p>A14.1 Manualul calității în îngrijiri paliative (proces acreditare & protocoale, proceduri)</p>	<p>apr 2021</p> <p>A9.1 Standarde x 3 de calitate în îngrijiri paliative (domiciliu, ambulatoriu, reviz- up)</p>	<p>mai 2021</p> <p>A5.2 Ghid - dotari minime necesare serviciilor de îngrijiri paliative</p>	<p>apr 2022</p> <p>A15.1 Manualul calității în îngrijirile la domiciliu (standarde de calitate și mecanismul de acreditare)</p>	<p>oct 2022</p> <p>A10.3 Metodologie de evaluare, reevaluare, acreditare, reacreditare, monitorizarea a serviciilor de îngrijiri la domiciliu</p>
<p>oct 2021</p> <p>Manualul evaluatorului ANMCS în îngrijiri paliative (sesiuni formare A14.4)</p>					<p>oct 2022</p> <p>8 metodologii 8 manuale, ghiduri, standarde, matrici costuri</p>



ÎNGRIJIRI PALIATIVE ȘI LA DOMICILIU

CERCETARE - EDUCAȚIE- PILOTARE

<p>aug 2021</p> <p>A9.3 Metodologie de recunoaștere a organismelor de formare a personalului în managementul calitatii serviciilor de îngrijire paliativă</p>	<p>dec 2020</p> <p>A11.2 Metodologie pentru desfășurarea unor activități de cercetare în domeniul calității serviciilor de sănătate (A4, 105 pag)</p>	<p>ian 2022</p> <p>A10.1 Metodologie de recunoaștere a organismelor de formare a personalului în managementul calității serviciilor de îngrijiri la domiciliu</p>	<p>oct 2022</p> <p>A10.2 Metodologie pentru formarea personalului specializat în domeniul managementului calitatii serviciilor de îngrijiri la domiciliu</p>
<p>apr-sept 2021</p> <p>A14.2 Sesiuni instruire standarde IP personal clinic execuție 8 (1 zi) x 10 pers = 80 pers</p>	<p>sept 2021- iun 2022</p> <p>A14.4 Sesiuni formare în IP pt evaluatori ANMCS (și A14.3 Programa) 8 x 25 pers = 200 pers</p>	<p>40 cursuri 48 sesiuni de formare/instruire pentru 1520 profesioniști din sănătate</p>	
<p>apr 2021- febr 2023</p> <p>A14.5. Cursuri IP județene- personal unitati sanitare 40 (3 zile) x 20 pers = 800 pers</p>	<p>ian-apr 2022</p> <p>A6.6 Sesiuni de lucru PNIP regionale (centre pilot)- MS, MMJS, ANMCS, CNAS + DSP, CJ, CJAS 8 x 10 pers = 80 pers</p>	<p>mai- aug 2022</p> <p>A6.8 Videoconferinte PNIP regionale (centre pilot)- CJ, spitale județene, regionale 8 x 20 pers = 160 pers</p>	<p>mai 2022- febr 2023</p> <p>A8.3 Videoconferinte PNID regionale - MS, MMJS, ANMCS, CNAS + DSP, CJ, CJAS, AJPS 8 x 10 pers = 80 pers</p>

Creșterea capacității instituționale pentru dezvoltarea națională coordonată a îngrijirilor paliative și îngrijirilor la domiciliu

ACCES FACIL LA SERVICII DE ÎNGRIJIRE PALIATIVĂ ȘI ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU PENTRU PACIENȚI ȘI FAMILII

<p>apr 2021</p> <p>A5.1 Studiu pentru stabilirea oportunitatilor de amplasare de noi servicii de îngrijiri paliative în diferite locatii</p>	<p>8 centre pilot de îngrijiri paliative (A5.3 mart 2021- febr 2023)</p>
<p>febr 2021</p> <p>A3.2 Studiu modele internaționale funcționale în îngrijirile paliative în diferite locații & impact implementare în România</p>	<p>Programul Național de dezvoltare graduală a îngrijirii paliative (în unități cu paturi, la domiciliu, în ambulatoriu) (A4.1 ian-dec 2021)</p>
<p>febr 2021</p> <p>A3.3 Studiu evaluare grad de acoperire a nevoii de îngrijiri paliative</p>	

<p>febr 2021</p> <p>A7.1 Studiu de evaluare a nevoii de îngrijiri la domiciliu pe termen lung în populația României</p>
<p>mart 2021</p> <p>A7.2 Studiu evaluare acoperire & capacitate furnizori servicii de îngrijiri la domiciliu</p>
<p>Programul Național de dezvoltare graduală a îngrijirii la domiciliu (A8.1 apr 2021- apr 2022)</p>

FINANȚARE- LEGISLAȚIE

<p>aug 2021</p> <p>A6.1 Studiu identificare modele internaționale de finanțare pentru îngrijirile paliative</p>	<p>febr 2022</p> <p>A6.2 Matrice costuri și mecanisme finanțare pentru îngrijiri paliative (domiciliu, ambulator, up)</p>	<p>9 studii 6 analize, proiecte legislative</p>	<p>sep-21</p> <p>A7.3 Studiu pentru definirea de costuri pe caz de ID, în funcție de categoriile de dependență</p>
<p>iunie 2022</p> <p>A6.4 Analiză cost-beneficiu a eficienței serviciilor de îngrijiri paliative</p>	<p>mart 2021</p> <p>A12.1 Analiza a legislației românești existente privind funcționarea serviciilor de îngrijiri paliative</p>	<p>apr 2021</p> <p>A12.2 Studiu al legislației internaționale relevante în domeniu și identificarea potențialelor modele comune IP-ID (joint models) de finanțare și acreditare aplicabile</p>	
<p>feb-23</p> <p>Raport de analiza a impactului financiar al programului național de îngrijiri paliative (A6.5)</p>	<p>mart 2021</p> <p>Buget finanțare servicii de îngrijiri paliative (A6.3 sept 2020- oct 2022)</p>	<p>mart 2022</p> <p>A13.1 Proiecte de acte normative în vederea corelării legislației naționale privind asigurarea calității serviciilor de sănătate în sistemul de sănătate cu reglementările internaționale în domeniul îngrijirii paliative și îngrijirii la domiciliu</p>	
		<p>ian 2022</p> <p>A13.2 Memorandum de colaborare între autoritățile centrale implicate în implementarea programului național de îngrijiri paliative și în asigurarea serviciilor de îngrijiri la domiciliu</p>	

PROMOVARE- INFORMARE

<p>dec 2021- febr 2023</p> <p>A5.4 Campanie informare-educație-diseminare PNIP REGIONALĂ- 8 locații centre pilot (public larg, demnitari, autorit. publ centrale) clip video/audio, poster, mesh, roll-up, intalniri</p>	<p>iulie-dec 2022</p> <p>A11.3 Metodologie informare populație Harta interactiva servicii IP & ID conferințe de presă autorități locale</p>	<p>mai 2022- febr 2023</p> <p>A8.2 Campania informare-educație-diseminare PNID NAȚIONALĂ (public larg, DSP, AJPS, org profesionale, furnizori ID, presa) clip video/audio, articole, reportaje la caz, conferințe presa, intalniri</p>
<p>iunie 2022- febr 2023</p> <p>A6.5 Diseminare raport analiză a impactului financiar al PNIP</p>	<p>ian- iunie 2022</p> <p>A6.7 Diseminare PNIP</p>	<p>mai 2021- apr 2022</p> <p>A9.2 Diseminare standarde calitate IP</p>
<p>2 campanii (regională, națională) 1 website PalPlan</p>		
<p>A2.1 Eveniment final 80 pers (60 pers- cazare, transport) ianuarie 2023</p>		

1 hartă interactivă a serviciilor de îngrijiri paliative și îngrijiri la domiciliu

8 centre pilot de îngrijiri paliative



project chart realizat de Laura Iosub- HOSPICE Casa Sperantei, laura.iosub@hospice.ro (22 decembrie 2020)

- Elaborarea unui **protocol de cercetare** cu definire indicatori de colectat și plan de implementare
- Dezvoltarea/ contractarea unui **instrument electronic de colectare a datelor** pe parcursul implementării proiectului pilot
- Elaborarea unei aplicații - **cerere de înscriere a furnizorilor interesați** în participarea la modelul pilot și diseminarea informației prin site proiect, DSP-uri, și canalele media ale partenerilor
- Selectarea locațiilor** pentru proiectele pilot - în fiecare regiune de dezvoltare va fi selectată locația în funcție de criteriile prestabilite definite la activitatea A5.1
- Demersuri legislative și administrative pentru **înființarea serviciilor** în noile locații (avize, aprobări, organigrama etc)
- Evaluarea nevoii locale privind dotările** centrelor integrate ambulatoriu cu îngrijiri paliative la domiciliu. Dotarea centrelor conform standardelor și ghidurilor elaborate în activitatea A5.2. Ministerul Sănătății va realiza procedura de achiziții pentru renovare și echiparea celor 8 centre pilot
- Recrutare coordonator centru și personal clinic de îngrijire** - Recrutarea și selecția personalului - se va face conform legislației și normativelor de personal pe serviciile în diferite medii. Fundația Hospice Casa Speranței, având expertiza în formarea personalului clinic și nonclinic în Sud- Estul Europei, va participa în procesul de selecție a personalului
- Realizare **regulamentului organizare și funcționare**, proceduri operaționale, documente de lucru; agreare contracte de finanțare
- Informare și mediatizare** proiecte pilot în comunitatea medicală și populația vizată
- Desfășurarea activității de îngrijire în centrele pilot**
- Vizite de **monitorizare** regulate
- Evaluarea activității** în centrele pilot și **raport final** de activitate

Proiect PalPlan: SIPOCA 733/ MySMIT 129439
Durata: aprilie 2020 - februarie 2023 (36 luni)
Buget: 25.199.011,71 lei
Coordonator: Ministerul Sănătății
Parteneri: HOSPICE Casa Speranței, Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Ministerul Muncii și Protecției Sociale.
www.palplan.ro (indisponibil)
<https://www.facebook.com/Pal-Plan-Cod-Sipoca-733129439-111502547380159>

Competența face diferența!
Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European

